## Marios Pizza Projekt

## Udvidet risikoanalyse tabel

Risiko moment	Sand synligh ed	Konse kvens	Pro dukt	Præventive tiltag	Ansvarlige	Løsnings forslag
Projekt risiko	3	1	3	Klar kommunikati on mellem projektdelta gere, projektmøde r  Interview af kunden inden projektstart for at klarlægge krav og ønsker for programmet	Alle projektets deltagere, tiltag skal gerne initieres af projektets leder	Discord Messenger Git Hub  Grundigt interview af kunden + løbende tjekke om kravene er overholdt
Personale risiko / Corona	2	3	6	Opsætning af virtuel møde løsning inden projektets start	Alle projekt deltagerne	Microsoft Teams
Nye krav og speci- fikationer	1	5	5	Agil udviklingspr ocess	Kunden	program udvikles step by step, vigtigste funktioner implementer es først
Estimerings risiko / tidsestimerin g	1	4	4	Færdig i god tid dvs. 1 dag inden aflevering	Alle projekt deltagerne	Tjekke og opdaterer tidsplanen løbende undervejs

Gruppe 5 Samavia, Rasmus, Martin, Emma og Marc

Fatale fejlesti- mater	1	5	5	En generel ide om hvordan projektet skal udformes og de største risici involveret udformes	Forkert system, eller at vi kun har en version af programmet der mistes.	Tag forholdsregle r for største risikomomen ter
Mangel - fulde testninger	2	5	10	Implementer Unit testing Iøbende undervejs i projektet	Alle projekt deltagere	Test alt kode løbende

## Risikoovervågning

Risikotype	Potentielle indikatorer		
Projektdeltagere	Manglende deltagelse i projektet, lav arbejdsmoral		
Kravspecifikationer	Afhængighed af internet		
Estimater	Tidsplanen skrider pga. dårlig planlægning		